

件 2-1 深圳市第一职业教育集团项目建设情况表

建设任务		建设目标、验收要点 (截至 2022 年 11 月)	目标完成情况 (截至 2022 年 11 月)
任务	具体任务		
规范职业教育集团治理结构	1. 完善内部治理结构	<p>【预期目标】梳理现有成员单位，调整发展到 120 家左右，适当增加政府部门、社会组织、国外境外学校和企业，使结构更加完善。</p> <p>【验收要点】集团成员单位名册</p>	集团成员单位名册 1 份
		<p>【预期目标】申报民办非企业单位法人，备齐相关文件和申报材料。</p> <p>【验收要点】申报民办非企业单位法人所需材料汇编。</p>	
		<p>【建设目标】建立集团内政府、行业、企业、学校、科研院所和社会组织等多元主体共同决策的组织结构和决策模式，制定完善的章程、议事规则、工作程序和财务制度。</p> <p>【验收要点】集团章程，议事规则，工作程序，财务制度。</p>	集团章程，议事规则，工作程序，财务制度各 1 份
	2. 完善内部决策机制	<p>【预期目标】成立集团内政府、行业、企业、学校、科研院所和社会组织等组成的联席会</p> <p>【验收要点】联席会人员组成，联席会职责与义务。</p>	联席会人员组成，联席会职责与义务相关资料 1 份
<p>【预期目标】健全集团理事会、常务理事会议、专业委员会的管理制度和程序，提高制度和程序的约束力。</p> <p>【验收要点】“四会”管理制度和工作程序</p>		“四会”管理制度和工作程序资料共 4 份	

建设任务		建设目标、验收要点 (截至 2022 年 11 月)	目标完成情况 (截至 2022 年 11 月)
任务	具体任务		
		<p>【建设目标】完善决策、执行、协商、投入、考核、监督等日常工作机制并经全体理事会表决后形成书面决议</p> <p>【验收要点】集团考核及监督机制及相关文件</p>	集团考核及监督机制及相关文件 1 份
健全职业教育集团化办学运行机制	1. 建立起职责明确、统筹有力、有机衔接、高效运转的运行机制。	<p>【预期目标】建立成员单位动态调整机制，根据集团章程细化吸纳新成员单位和剔除不合格成员单位的实施办法。</p> <p>【验收要点】集团成员单位遴选标准及实施办法</p>	集团成员单位遴选标准及实施办法 1 份
		<p>【预期目标】修订集团章程，进一步完善集团民主决策机制。</p> <p>【验收要点】修订后集团章程</p>	修订后集团章程 1 份
		<p>【建设目标】争取政府支持并出台相关文件，集团根据政府文件建立健全保障职业教育集团可持续发展的体系和机制。</p> <p>【验收要点】集团 3 年发展规划</p>	集团 3 年发展规划 1 份
	2. 强化产教融合、校企合作。	<p>【预期目标】确定产学研深度合作对象并签订相关意向性合作协议。</p> <p>【验收要点】现代学徒制试点工作校企合作协议</p>	现代学徒制试点工作校企合作协议 2 份
		<p>【预期目标】总结现代学徒制试点经验，扩大试点范围。</p> <p>【验收要点】现代学徒制试点总结报告，新增试点专业实施方案</p>	现代学徒制试点总结报告，新增试点专业实施方案共计 2 份

建设任务		建设目标、验收要点 (截至 2022 年 11 月)	目标完成情况 (截至 2022 年 11 月)
任务	具体任务		
		<p>【建设目标】签订校企合作实施协议，建立建成 3-5 个生产性实训基地。</p> <p>【验收要点】校企合作实施协议，生产性实训基地管理办法。</p>	校企合作实施协议，生产性实训基地管理办法共计 4 份
	3. 强化校校合作、贯通培养。	<p>【预期目标】实现中职学校与深圳职业技术学院的中高职贯通培养</p> <p>【验收要点】中高职贯通培养方案及专业目录</p>	中高职贯通培养方案相关资料 8 份
		<p>【预期目标】拓宽学生从中职、专科到本科的上升通道</p> <p>【验收要点】新增“三二分段”中高职贯通培养高校名录</p>	新增“三二分段”中高职贯通培养高校名录资料 7 份
		<p>【建设目标】实现中职学校与深圳技术大学的中职本科贯通培养</p> <p>【验收要点】中职学校与深圳技术大学中本贯通培养实施方案</p>	
		<p>【预期目标】在原有帮扶的基础上进行归纳总结，初步形成区域合作模式，促进区域间职业教育协调发展。</p> <p>【验收要点】职教帮扶工作总结报告</p>	职教帮扶工作总结报告 2 份
	4. 强化区域合作		

建设任务		建设目标、验收要点 (截至 2022 年 11 月)	目标完成情况 (截至 2022 年 11 月)
任务	具体任务		
		<p>【预期目标】与对口帮扶地区开展招生就业、专业建设、课程开发等合作,联合招生 100 人左右,联合建立 3-5 个专业,联合进行 10 门左右的课程开发。</p> <p>【验收要点】联合招生学生名册,合作开发课程教材</p>	联合招生学生名册,合作开发课程教材等资料 6 份
		<p>【建设目标】与对口帮扶地区开展学校管理、资源共享等合作,互派 10 名左右管理干部和专业教师。</p> <p>【验收要点】干部和教师交流名册</p>	干部和教师交流名册 3 份
完善职业教育集团资源共享机制	1. 集团内在人力、设施设备、资金、市场、技术和文化等方面实现有效共享。	<p>【预期目标】建立集团内兼职教师库、教学资源库共享网站,加大校企合作开发课程和教材力度。</p> <p>【验收要点】兼职教师库名册、教学资源库共享网站,新增校本教材。</p>	兼职教师库名册、教学资源库共享网站,新增校本教材等资料 23 份
		<p>【预期目标】健全集团内职业院校专业调查报告制度,建立专业随产业发展动态调整机制。</p> <p>【验收要点】职业院校专业调查报告制度</p>	职业院校专业调查报告制度 1 份
		<p>【建设目标】完成 5-8 个专业的调查报告,并对这些专业的发展进行动态调整。</p> <p>【验收要点】相关专业调查报告</p>	相关专业调查报告 6 份
	2. 促进职业院校、行业、企业和区域资源共享	<p>【预期目标】进一步完善校外公共实训基地管理办法</p> <p>【验收要点】校外公共实训基地管理办法</p>	校外公共实训基地管理办法 1 份

建设任务		建设目标、验收要点 (截至 2022 年 11 月)	目标完成情况 (截至 2022 年 11 月)
任务	具体任务		
	享、优势互补、共同发展。	<b>【预期目标】</b> 开展集团内部利益共享机制建设，学习、调研和草拟初步工作方案。 <b>【验收要点】</b> 调研报告和工作方案	
		<b>【建设目标】</b> 形成集团内部利益共享机制，完成 3000 人日的在校学生和企业员工的共培共享。 <b>【验收要点】</b> 培训方案和培训记录	
提升职业教育集团的综合能力	1. 职业教育集团服务发展方式转变。	<b>【预期目标】</b> 在 1-2 所学校和 3-5 家企业之间开展服务发展方式转变试点 <b>【验收要点】</b> 试点方案及试点协议	
		<b>【预期目标】</b> 会同行业企业研究相关实施方案，体现既要服务学校、又要服务企业的工作内涵。 <b>【验收要点】</b> 试点工作总结	
		<b>【建设目标】</b> 在集团内全面推广服务发展方式转变实施方案 <b>【验收要点】</b> 服务发展方式转变实施方案	
	2. 服务区域协调发展。	<b>【预期目标】</b> 在原有帮扶的基础上进行归纳总结，初步形成区域合作模式，促进区域间职业教育协调发展。 <b>【验收要点】</b> 职教帮扶工作总结报告	职教帮扶工作总结报告 2 份

建设任务		建设目标、验收要点 (截至 2022 年 11 月)	目标完成情况 (截至 2022 年 11 月)
任务	具体任务		
		<p>【预期目标】与对口帮扶地区开展招生就业、专业建设、课程开发等合作,联合招生 100 人左右,联合建立 3-5 个专业,联合进行 10 门左右的课程开发。</p> <p>【验收要点】联合招生学生名册,合作开发课程教材</p>	联合招生学生名册,合作开发课程教材 7 份
		<p>【建设目标】与对口帮扶地区开展学校管理、资源共享等合作,互派 10 名左右管理干部和专业教师。</p> <p>【验收要点】干部和教师交流名册</p>	干部和教师交流名册 3 份
	3. 服务促进就业创业。	<p>【预期目标】调研未就业初高中毕业生、退役士兵、失业人员、残疾人等群体现状,并形成调研报告。</p> <p>【验收要点】调研报告</p>	
		<p>【预期目标】制定 5-8 门专业的就业、再就业和创业能力技能培训方案</p> <p>【验收要点】培训方案</p>	
		<p>【建设目标】面向未就业初高中毕业生、退役士兵、失业人员、残疾人等群体,完成 2000 人日的职业教育和培训。</p> <p>【验收要点】培训计划和培训记录</p>	
4. 服务现代职业教育体系建设。	<p>【预期目标】实现中职学校与深圳职业技术学院的中高职贯通培养</p> <p>【验收要点】中高职贯通培养方案及专业目录</p>	中高职贯通培养方案及专业目录 8 份	

建设任务		建设目标、验收要点 (截至 2022 年 11 月)	目标完成情况 (截至 2022 年 11 月)
任务	具体任务		
		<b>【预期目标】</b> 拓宽学生从中职、专科到本科的上升通道 <b>【验收要点】</b> 新增“三二分段”中高职贯通培养高校名录	新增“三二分段”中高职贯通培养高校名录 7 份
		<b>【建设目标】</b> 实现中职学校与深圳技术大学的中职本科贯通培养 <b>【验收要点】</b> 中职学校与深圳技术大学中本贯通培养实施方案	

- 备注：1. “具体任务”：请列明省示范集团建设任务书中所设定的建设任务；  
 2. “建设目标”：请列明省示范集团建设任务书中所设定的建设目标；  
 3. “目标完成情况”：请尽可能用定量数据说明。

附件 2-2 深圳市第一职业教育集团项目建设成果表

成果指标		建设目标、验收要点 (截至 2022 年 11 月)	目标完成情况 (截至 2022 年 11 月)
一级指标	二级指标		
一、治理结构	*1. 建立联席会、理事会或董事会等，健全工作章程、管理制度、工作程序，设立秘书处等内部工作和协调机构，完善决策、执行、协商、投入、考核、监督等日常工作机制。	【预期目标】成立集团内政府、行业、企业、学校、科研院所和社会组织等组成的联席会 【验收要点】联席会人员组成，联席会职责与义务。	联席会人员组成，联席会职责与义务相关资料 1 份
		【预期目标】健全集团理事会、常务理事会议、专业委员会的管理制度和工作程序，提高制度和程序的约束力。 【验收要点】“四会”管理制度和工作程序	“四会”管理制度和工作程序资料 4 份
		【预期目标】完善决策、执行、协商、投入、考核、监督等日常工作机制并经全体理事会表决后形成书面决议 【验收要点】集团考核及监督机制及相关文件	集团考核及监督机制及相关文件 4 份
	2. 按照国家有关规定成立社团法人或民办非企业单位法人。	【预期目标】梳理现有成员单位，调整发展到 120 家左右，适当增加政府部门、社会组织、国外境外学校和企业，使结构更加完善。 【验收要点】集团成员单位名册	集团成员单位名册 1 份
		【预期目标】申报民办非企业单位法人，备齐相关文件和申报材料。 【验收要点】申报民办非企业单位法人所需材料汇编。	

成果指标		建设目标、验收要点 (截至 2022 年 11 月)	目标完成情况 (截至 2022 年 11 月)
一级指标	二级指标		
		<p>【预期目标】建立集团内政府、行业、企业、学校、科研院所和社会组织等多元主体共同决策的组织结构和决策模式，制定完善的章程、议事规则、工作程序和财务制度。</p> <p>【验收要点】集团章程，议事规则，工作程序，财务制度。</p>	集团章程，议事规则，工作程序，财务制度 4 份
	3. 探索通过土地、房舍、资产、资本、设备、技术等使用权租赁、托管、转让等形式登记企业法人。	<p>【预期目标】收集学习相关政策文件，完成可行性研究报告</p> <p>【验收要点】可行性研究报告</p>	
		<p>【预期目标】形成通过房舍、资产、设备、技术等使用权租赁、托管等形式开展校企合作的实施方案</p> <p>【验收要点】实施方案</p>	
		<p>【预期目标】探索企业法人运作方式，争取登记企业法人。</p> <p>【验收要点】企业法人证明文件</p>	
二、运行机制	*1. 健全民主决策和成员单位动态调整机制，保障职业教育集团可持续发展。	<p>【预期目标】建立成员单位动态调整机制，根据集团章程细化吸纳新成员单位和剔除不合格成员单位的实施办法。</p> <p>【验收要点】集团成员单位遴选标准及实施办法</p>	集团成员单位遴选标准及实施办法 4 份
		<p>【预期目标】修订集团章程，进一步完善集团民主决策机制。</p> <p>【验收要点】修订后集团章程</p>	修订后集团章程 1 份

成果指标		建设目标、验收要点 (截至 2022 年 11 月)	目标完成情况 (截至 2022 年 11 月)
一级指标	二级指标		
		<p>【预期目标】争取政府支持并出台相关文件，集团根据政府文件建立健全保障职业教育集团可持续发展的体系和机制。</p> <p>【验收要点】集团 3 年发展规划</p>	集团 3 年发展规划 1 份
	*2. 推动集团建设以相关各方“利益链”为纽带，集生产、教学和研发等功能于一体的生产性实训基地和技术创新平台，促进校企双赢发展。	<p>【预期目标】确定产学研深度合作对象并签订相关意向性合作协议。</p> <p>【验收要点】现代学徒制试点工作校企合作协议</p>	现代学徒制试点工作校企合作协议 2 份
		<p>【预期目标】总结现代学徒制试点经验，扩大试点范围。</p> <p>【验收要点】现代学徒制试点总结报告，新增试点专业实施方案。</p>	现代学徒制试点总结报告，新增试点专业实施方案等资料 4 份
		<p>【预期目标】签订校企合作实施协议，建立建成 3-5 个生产性实训基地。</p> <p>【验收要点】校企合作实施协议，生产性实训基地管理办法。</p>	校企合作实施协议，生产性实训基地管理办法等资料 4 份
	3. 鼓励集团吸纳应用技术类型高等学校参与，系统培养技术技能人才，广泛开展职业培训，促进人才成长“立交	<p>【预期目标】实现中职学校与深圳职业技术学院的中高职贯通培养</p> <p>【验收要点】中高职贯通培养方案及专业目录</p>	中高职贯通培养方案及专业目录 8 份
		<p>【预期目标】拓宽学生从中职、专科到本科的上升通道</p> <p>【验收要点】新增“三二分段”中高职贯通培养高校名录</p>	新增“三二分段”中高职贯通培养高校名录 7 份

成果指标		建设目标、验收要点 (截至 2022 年 11 月)	目标完成情况 (截至 2022 年 11 月)
一级指标	二级指标		
	桥”建设。	<p>【预期目标】实现中职学校与深圳技术大学的中职本科贯通培养</p> <p>【验收要点】中职学校与深圳技术大学中本贯通培养实施方案</p>	
	*4. 开展跨区域服务，深化招生就业、专业建设、课程开发、资源共享、学校管理等合作，促进区域间职业教育协调发展。	<p>【预期目标】在原有帮扶的基础上进行归纳总结，初步形成区域合作模式，促进区域间职业教育协调发展。</p> <p>【验收要点】职教帮扶工作总结报告</p>	职教帮扶工作总结报告 1 份
		<p>【预期目标】与对口帮扶地区开展招生就业、专业建设、课程开发等合作，联合招生 100 人左右，联合建立 3-5 个专业，联合进行 10 门左右的课程开发。</p> <p>【验收要点】联合招生学生名册，合作开发课程教材</p>	联合招生学生名册，合作开发课程教材等 6 份
		<p>【预期目标】与对口帮扶地区开展学校管理、资源共享等合作，互派 10 名左右管理干部和专业教师。</p> <p>【验收要点】干部和教师交流名册</p>	干部和教师交流名册资料 3 份
三、资源共享	*1. 通过健全集团内职业院校专业设置随产业发展动态调整机制、建立完善集团内兼职教师	<p>【预期目标】学习研究职业院校专业设置随产业发展动态调整机制，形成调研报告。</p> <p>【验收要点】调研报告</p>	
		<p>【预期目标】建立集团内 30 人左右的兼职教师库、10 门左右的教学资源库。</p> <p>【验收要点】兼职教师库名册，教学资源库内容。</p>	兼职教师库名册，教学资源库等 23 份

成果指标		建设目标、验收要点 (截至 2022 年 11 月)	目标完成情况 (截至 2022 年 11 月)
一级指标	二级指标		
	库、建立教学资源库共享网站、校企合作开发课程和教材、盘活集团成员内部实习实训资源等多种方式，推动集团内专业共建共享、师资共培共享、课程和教材共享、实训基地共享等。	<p>【预期目标】实现集团内 10 门左右的专业共建共享、师资共培共享、课程和教材共享</p> <p>【验收要点】专业建设实施方案，师资培养实施方案，校本教材。</p>	专业建设实施方案、师资培养实施方案校本教材等 21 份
	2. 探索集团内部产权制度改革和利益共享机制建设，开展股份制、混合所有制试点。	<p>【预期目标】开展集团内部利益共享机制建设，形成研究报告</p> <p>【验收要点】研究报告</p>	
		<p>【预期目标】制定集团内部利益共享实施方案</p> <p>【验收要点】实施方案</p>	
		<p>【预期目标】开展集团内部产权制度改革研究，形成研究报告</p> <p>【验收要点】研究报告</p>	
	*3. 行业组织根据行业人才需要，发布需求信	<p>【预期目标】开展行业标准建设和教学改革，形成调研报告</p> <p>【验收要点】调研报告</p>	

成果指标		建设目标、验收要点 (截至 2022 年 11 月)	目标完成情况 (截至 2022 年 11 月)
一级指标	二级指标		
	息, 提供行业规范, 推动行业标准建设和教学改革, 整合协调行业优势教育资源, 发挥积极的组织协调作用, 推进集团成员之间各类资源共建共享。	<b>【预期目标】</b> 集团内 1-2 所学校与 2-3 个行业组织试点联合提供行业人才需要、联合发布需求信息、联合提供行业规范。 <b>【验收要点】</b> 合作协议, 发布内容。	
		<b>【预期目标】</b> 总结归纳试点经验, 在集团内全面推进集团成员之间各类资源共建共享。 <b>【验收要点】</b> 资源共建共享方案及实施细则	
四、服务能力	*1. 发挥职业教育集团成员单位中行业企业的作用, 推进办学模式、培养模式、教学模式、评价模式改革, 促进产业链、岗位链、教学链深度融合。	<b>【预期目标】</b> 在 1-2 所学校和 3-5 家企业之间开展服务发展方式转变试点 <b>【验收要点】</b> 试点方案及试点协议	
		<b>【预期目标】</b> 会同行业企业研究相关实施方案, 体现既要服务学校、又要服务企业的工作内涵。 <b>【验收要点】</b> 试点工作总结	
		<b>【预期目标】</b> 在集团内全面推广服务发展方式转变实施方案 <b>【验收要点】</b> 服务发展方式转变实施方案	
	2. 服务国家“一带一路”战略, 加强与跨国企	<b>【预期目标】</b> 开展“一带一路”中职教育合作与发展研讨和交流, 举办 1-2 个学术研讨或高峰论坛。 <b>【验收要点】</b> 会议资料	

成果指标		建设目标、验收要点 (截至 2022 年 11 月)	目标完成情况 (截至 2022 年 11 月)
一级指标	二级指标		
	业、国（境）外院校合作，提升我省职业教育国际影响力和产业国际竞争力。	【预期目标】服务国家“一带一路”战略，增加 2-3 个国（境）外院校的国际合作办学。【验收要点】国际合作办学协议	
		【预期目标】服务国家“一带一路”战略，开展与 3-5 家跨国企业的校企合作。【验收要点】校企合作协议	
	*3. 服务国家区域发展战略和主体功能区战略，统筹成员学校的专业布局和培养结构，为区域经济发展提供人才支撑。	【预期目标】开展整合专业布局和完善培养结构的调研，形成研究报告。【验收要点】研究报告	
		【预期目标】制定 3-5 个成员学校的专业布局和培养结构试点方案并初步实施。【验收要点】试点方案	
		【预期目标】全面实施统筹成员学校的专业布局和培养结构方案，为区域经济发展提供人才支撑。【验收要点】实施方案	
	*4. 整合集团资源，发挥优质资源的引领、示范和辐射作用，实现以城带乡、以强带弱、优势互补，推动职业院校标准化、规范化和现代化建	【预期目标】在原有帮扶的基础上进行归纳总结，初步形成区域合作模式，促进区域间职业教育协调发展。【验收要点】职教帮扶工作总结报告	职教帮扶工作总结报告 1 份
		【预期目标】与对口帮扶地区开展招生就业、专业建设、课程开发等合作，联合招生 100 人左右，联合建立 3-5 个专业，联合进行 10 门左右的课程开发。【验收要点】联合招生学生名册，合作开发课程教材	联合招生学生名册，合作开发课程教材 6 份

成果指标		建设目标、验收要点 (截至 2022 年 11 月)	目标完成情况 (截至 2022 年 11 月)
一级指标	二级指标		
	设。	<p>【预期目标】与对口帮扶地区开展学校管理、资源共享等合作，互派 10 名左右管理干部和专业教师。</p> <p>【验收要点】干部和教师交流名册</p>	干部和教师交流名册资料 2 份
	*5. 集团成员共享招生、就业信息，广泛开展委托培养、定向培养、订单培养、现代学徒制等，不断提高学生的就业率、创业能力和就业质量。	<p>【预期目标】确定产学研深度合作对象并签订相关意向性合作协议。</p> <p>【验收要点】现代学徒制试点工作校企合作协议</p>	现代学徒制试点工作校企合作协议 2 份
		<p>【预期目标】总结现代学徒制试点经验，扩大试点范围。</p> <p>【验收要点】现代学徒制试点总结报告，新增试点专业实施方案。</p>	现代学徒制试点总结报告，新增试点专业实施方案等 21 份
		<p>【预期目标】签订校企合作实施协议，建立建成 3-5 个生产性实训基地。</p> <p>【验收要点】校企合作实施协议，生产性实训基地管理办法。</p>	校企合作实施协议，生产性实训基地管理办法等 4 份
		<p>【预期目标】进一步完善校外公共实训基地管理办法</p> <p>【验收要点】校外公共实训基地管理办法</p>	校外公共实训基地管理办法 1 份
	*6. 面向职业教育集团内部企业员工开展岗前培训、岗位培训、继续教育，提升企业员工的技能水平和岗位适应能力。	<p>【预期目标】开展集团内部利益共享机制建设，学习、调研和草拟初步工作方案。</p> <p>【验收要点】调研报告和工作方案</p>	
		<p>【预期目标】形成集团内部利益共享机制，完成 3000 人日的在校学生和企业员工的共培共享。</p> <p>【验收要点】培训方案和培训记录</p>	

成果指标		建设目标、验收要点 (截至 2022 年 11 月)	目标完成情况 (截至 2022 年 11 月)
一级指标	二级指标		
	7. 面向未就业初高中毕业生、农村剩余劳动力、退役士兵、失业人员、残疾人等群体，广泛开展职业教育和培训，提高其就业、再就业和创业能力。	【预期目标】调研未就业初高中毕业生、退役士兵、失业人员、残疾人等群体现状，并形成调研报告。 【验收要点】调研报告	
		【预期目标】制定 5-8 门专业的就业、再就业和创业能力技能培训方案 【验收要点】培训方案	0
		【预期目标】面向未就业初高中毕业生、退役士兵、失业人员、残疾人等群体，完成 2000 人日的职业教育和培训。【验收要点】培训计划和培训记录	
	8. 探索适合产业发展的人才培养途径，合理定位、协调发展、办出特色，按照国家有关规定，拓宽学生从中职、专科、本科到研究生的上升通道。	【预期目标】实现中职学校与深圳职业技术学院的中高职贯通培养 【验收要点】中高职贯通培养方案及专业目录	中高职贯通培养方案及专业目录 8 份
		【预期目标】拓宽学生从中职、专科到本科的上升通道 【验收要点】新增“三二分段”中高职贯通培养高校名录	新增“三二分段”中高职贯通培养高校名录等 7 份
		【预期目标】实现中职学校与深圳技术大学的中职本科贯通培养 【验收要点】中职学校与深圳技术大学中本贯通培养实施方案	
	*9. 以健全课程衔接体系为重点，推动人才培	【预期目标】归纳总结课程衔接试点经验，制定课程衔接方案。 【验收要点】课程衔接方案	

成果指标		建设目标、验收要点 (截至 2022 年 11 月)	目标完成情况 (截至 2022 年 11 月)
一级指标	二级指标		
	养目标、专业布局、课程体系、教育教学过程、行业指导、校企合作的衔接。	【预期目标】增加 2-3 个专业课程衔接试点 【验收要点】专业课程衔接实施计划	
		【预期目标】在集团内全面实施人才培养目标、专业布局、课程体系、教育教学过程、行业指导、校企合作的衔接。 【验收要点】校企合作人才培养实施方案	
	10. 建立学分积累与转换制度，为集团成员企业员工接受职业教育提供机会，拓宽技术技能人才成长通道。	【预期目标】开展学分积累与转换制度研讨与交流，形成工作方案。 【验收要点】工作方案	分积累与转换工作方案 1 份
		【预期目标】开展学分积累与转换制度试点工作 【验收要点】试点方案	学分积累与转换试点方案 1 份
		【预期目标】总结修订学分积累与转换制度，在集团成员单位全面推广。 【验收要点】实施方案	

- 备注：1. “二级指标”：请列明省示范集团建设任务书中所设定的成果指标；  
2. “建设目标”：请列明省示范集团建设任务书中所设定的成果建设目标；  
3. “目标完成情况”：请尽可能用定量数据说明。

附件 2-3 项目资金到位和支出情况表

建设任务	资金预算及来源												合计（万元）			资金实际到位率	资金实际支出率
	省级及以上财政（万元）			市级财政（万元）			行业企业（万元）			集团自筹（万元）							
	预算总投入	实际已到位	实际支出	预算总投入	实际已到位	实际支出	预算总投入	实际已到位	实际支出	预算总投入	实际已到位	实际支出	预算总投入	实际已到位	实际支出		
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350	335.73	350	350	335.73	100%	96%
规范职业教育集团治理结构	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	27.3	30	30	27.3	100%	91%
健全职业教育集团化办学运行机制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	12.2	20	20	12.2	100%	61%
完善职业教育集团资源共建共享机制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	199.47	200	200	199.47	100%	100%
提升职业教育集团的综合服务能力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	96.76	100	100	96.76	100%	97%

备注：1. “预算总投入”：为省示范集团建设期内的预算总投入；  
2. “实际已到位”“实际支出”：相关数据截至 2022 年 11 月；